

Setembro/Outubro/Novembro	Ivan + Isa — Web	Ana + Cauê — Design	Gabriel + Cauê — Jogo/Mecânicas
01/09 á 12/09	Desenvolver estrutura HTML/CSS	Criar personagens e elementos principais	Implementar sistema de interação
13/09 á 20/09	Implementar layout responsivo	Criar cenário principal do restaurante	Implementar sistema de clientes e pedidos
21/09 á 26/09	Desenvolver páginas de conteúdo	Criar receitas, ingredientes e elementos visuais	Implementar Cliente e Pedido
23/09 á 03/10	Melhorar navegação e responsividade	Criar livro de receitas e elementos relacionados	Implementar sistema de consulta às receitas
05/10 á 12/10	Inserir conteúdo e revisar páginas	Criar elementos visuais dos desafios matemáticos	Implementar Desafio Matematico
13/10 á 21/10	Testes de usabilidade e correções	Finalizar assets e telas principais	Implementar desafios de razão e proporção
23/10 á 26/10	Finalizar design e conteúdo da web	Ajustes visuais e integração dos assets	Implementar matrizes e demais desafios matemáticos
26/10 á 31/10	Testes finais da aplicação web	Revisão geral da identidade visual	Implementar estoque, ingredientes e preparo
01/11 á 09/11	Correção de bugs e publicação/teste final	Ajustes finais nos elementos gráficos	Integração geral das mecânicas e balanceamento
11/11 á 18/11	Entrega da versão final	Finalização dos assets e documentação	Testes finais, correção de bugs e versão jogável